TRANSFERENCIA FONDOS A Numero ID ASEG-26
COMITE DE SEGUROS DEL AGRO :
INFORME EJECUTIVO Fecha: 13-12-2016

I Proceso Auditado:
Transferencias desde la Subsecretaria a otras Instituciones.

Proceso Especifico:

Transferencia de fondos al Comité de Seguro Agricola en virtud del convenio suscrito y
aprobado con Resolucién N°05 del 22 de enero de 2015 y modificado con Resolucién N°33
del 30 de diciembre de 2015. Esto con el fin de promover el desarrollo del mercado de seguros
e instrumentos financieros silvoagropecuarios en Chile, para que los productores nacionales
puedan traspasar sus riesgos a terceros, logrando una mayor estabilidad en sus flujos de
fondos proyectados y asi evitar descapitalizarse

. Objetivo General:
Verificar la integridad y pertinencia en la aplicacién de los recursos

Objetivos Especificos:

1. Verificar que el convenio, cumpla con las formalidades legales y administrativas que se
deben realizar.

2. Verificar el control del avance de los productos e indicadores de desempeno
establecidos en el convenio.

3. Verificar la correcta aplicacién del presupuesto asignado y las respectivas rendiciones
de cuenta, conforme a la normativa actual.

4. Verificar la existencia de controles financieros contables para la ejecucion del convenio
de transferencia y correcto registro de las operaciones.

1. Resultado de la Auditoria

N° OPINION

RECOMENDACION DE AUDITORIA
Establecer mecanismos de control
para que la redistribuciéon de los
fondos asignados a las lineas o

HALLAZGO

1 En cuanto a la ejecucién del convenio, respecto
de los recursos establecidos para los distintos
lineamientos; se observa lo siguiente:

Media

v, minagri.cl

)

En el lineamiento L1 *Administracion de
Subsidios”, de los productos definidos, solo
el “Subsidio Agricola” aplica la totalidad de
los fondos asignados, el “Subsidio
Pecuario” llega a un 37%, “Cobertura de
Precio” y “Nuevos Instrumentos” no se
entregd ningun subsidio.

De los seis lineamientos definidos, uno no
tuvo ejecucion (L6), dos no alcanzaron mas
del 45% (L3 y L5) y uno sobrepasa lo
presupuestado alcanzando un 109% (L2).

productos del convenio, sea
solicitada, formalizada y aprobada
con los actos administrativos
correspondientes.

Asimismo, una vez tomado
conocimiento del avance de los
productos, gestionar la visacion
por parte de la Direccién de
Presupuesto, cuando este tenga
repercusion o impacto
presupuestario y financiero.
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NO

HALLAZGO

OPINION

RECOMENDACION DE AUDITORIA

Esto significa que se destinaron recursos de
los lineamientos sub ejecutados al
lineamiento “Difusion” sobre ejecutado. Lo
anterior no fue debidamente formalizado a
través de una modificacién al convenio.

i) De acuerdo a lo presentado en la Ultima
version del Informe de Contenido Técnico
Financiero ICTF, el total de gastos en el
lineamiento L2 “Difusiéon” alcanza un 90%
de lo programado; esto no es concordante
con la base de datos que respalda las cifras
informadas, que indica una ejecucion que
sobrepasa lo asignado para el afic en un
109%.

Anexo 1

En lo referido al presupuesto por subtitulo, se
observa, que si bien se formalizdé una
modificacion al convenio mediante Resolucion
33 del 30.12.2015, respecto a la clasificacién
de los recursos, se verifica inconsistencia en
los datos que Agroseguros presenta en el
ICTF, con los definidos oficialmente. Se
observa que se redistribuyeron fondos para
Difusién, estando especificado este item en la
linea L2.

Asimismo, los montos de ejecucién por items
de este informe de cierre del afio, no son
equivalentes a los de la base de datos del
periodo.

Anexo 2.

Media

Establecer mecanismos de control
para que la redistribucién de los
fondos asignados a las lineas o
productos del convenio, sea

| solicitada, formalizada y aprobada

con los actos administrativos
correspondientes.

En cuanto a la informacién contenida en la
base de datos del periodo 2015, se observa
que, para cada uno de los giros por concepto
de subsidios del lineamiento L1, por un total de
$3.669.865.141, no se detalla el receptor de los
dineros, el nombre, Rut de la compafia o
corredora, como tampoco el nimero de cheque
0 remesa de los fondos entregados.

Lo mismo ocurre para los siguientes Gastos de
Administracion (0,4% del total):

Sub. 21 Viaticos 752.651
Sub. 22 Gastos Viajes 1.357.051
2.082.702

Por otra parte, se reversaron subsidios de la
linea L1, por $7.347.327 sin explicar el motivo
que dio lugar a la rebaja y sin detalle de la

Media

Se recomienda solicitar que la
base de datos que sustenta la
informacién del ICTF del afo,
detalle los datos del receptor de
los dineros, el nombre, Rut de la
compafiia o corredora, como
también el numero de cheque o
remesa de los fondos entregados.
Esto para las lineas estratégicas y
para gastos de administracion.
Asimismo, se recomienda solicitar
una base de datos con el listado
de los beneficiarios de los
subsidios.
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N HALLAZGO OPINION | RECOMENDACION DE AUDITORIA
cuenta, comprobante y datos del proveedor o
corredora a la que afecta esta disminucion.

4 | En relacién a las transferencias o remesas | Media Instruir  medidas para dar
realizadas por la Subsecretaria, se verifica que cumplimiento a las normas
se traspasaron recursos por M$239.275 el relativas a los actos
21/04/2015, sin el decreto que los autoriza y administrativos asociados a las
que fuera emitido. el 05/05/2015. transferencias presupuestarias.

5 | En relacién a los indicadores de gestion, se | Media Se recomienda que, en el proceso
observa lo siguiente: de suscripcion del convenio,
i) Incongruencia entre las metas programadas previo a la emisién, se analice la

en el convenio, relativas a los productos o congruencia entre los productos
actividades y las contenidas en los esperados y las metas definidas
indicadores de desempeiio que las miden. en los indicadores, dejando
-~ Indicador 4. Actividades de Difusion y evidencia de la revisién con visto
Capacitacion. Por un lado, la meta es realizar bueno de aprobacion, antes de la
55 actividades, sin embargo, el indicador firma por parte de la autoridad. Lo
mide una meta de 50. mismo para los resultados
- Indicador 5. Propuestas de Mejoras al informados al final del periodo por
Proceso de Contratacion y Post Venta. Se linea estratégica.
financian 34 propuestas, sin embargo, la
meta que se mide es 28.
- Indicador 6. Estudios. Se asignan fondos
para 2 estudios, pero el indicador mide la
realizacién de 4.
- Indicador 8. Nuevos Proveedores. Se
presupuesta la incorporacién de 6 nuevos
actores, pero el indicador estima la
realizacion de 11 nuevos convenios firmados.
ify Indicador 5. Propuestas de mejora al proceso
de contratacion y post venta de seguros. La
meta anual presentada en el ICTF (37) no es
la definida en el convenio (28). Esto
distorsiona la evaluacién del resultado real.
iii) Indicador 6. Estudios. El resultado
informado en el ICTF (2/2); no corresponde a
lo comprometido en el convenio (3/4; 75%),
como al resultado obtenido (2/4; 50%).
iv) Indicador 7. Convenios de
Colaboraci6n. La meta en este caso es de 5
acuerdos, los que se informan como
cumplidos, sin embargo, los convenios
firmados son 6, dando un resultado de 120%.
Anexo 3.
6 | En cuanto a la ejecucién de los productos o | Media Se recomienda establecer en la

actividades programadas, el avance global fue
de un 92%, no obstante, se observa:

etapa de ejecucion de los
productos o actividades, una fecha
que no supere el tercer trimestre
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i) Se definieron en las lineas estratégicas L3 y del afo, para solicitar
L6, productos cuyo resultado no superé el modificaciones y/o ajustes al
50% de lo programado y la utilizacién de los convenio, especialmente en lo
recursos fue inferior al 33%. referido al niumero esperado y al

iy Enlalinea L5 “Convenios de Colaboracion’, financiamiento de las lineas
alcanzé un cumplimiento del 120%, no estratégicas.

obstante, el presupuesto ejecutado en este

caso fue de un 44%, lo que significa que la

meta de los productos fue subestimada.
Anexo 4

V. Opinion del Auditor

Control interno de la Subsecretaria: Requieren mejoras los controles financieros, contables y
de gestion técnica.
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